



18.05.2016

Progresele înregistrate în implementarea Registrului riscului de credit în perioada martie – mai 2016

La data de 12 mai 2016, a avut loc ședința Comitetului coordonator și decizional al proiectului de implementare a Registrului riscului de credit. În cadrul ședinței s-au discutat progresele înregistrate pe marginea proiectului pentru perioada martie – mai 2016, și anume:

- a fost efectuate lucrări legate de implementarea și personalizarea soluției achiziționate, precum și pregătirea acesteia pentru etapa de testare;
- a fost prezentată băncilor licențiate documentația tehnică aferentă aspectelor de implementare a noului sistem de raportare;
- a fost inițiate instruirii ale personalului BNM, precum și ale reprezentanților băncilor licențiate referitor la operarea cu modulele aplicației;
- au fost organizate întâlniri cu reprezentanții Asociației Băncilor din Moldova și ai băncilor licențiate, în cadrul cărora s-au discutat aspectele tehnice ale procesului de raportare.

Proiectul se derulează conform planului aprobat, astfel încât soluția achiziționată să fie lansată pe 1 iulie 2017, iar băncile licențiate să înceapă raportarea în conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului executiv nr. 54 din 09 martie 2016.

Tags

[Registrul riscului de credit](#) ^[1]

[RRC](#) ^[2]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/53777>

Related links:

[1] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Registrul riscului de credit](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Registrul%20riscului%20de%20credit) [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=RRC](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=RRC)