

Expand Hide

Informație cu privire la proiectele și programele Băncii Naționale a Moldovei, gestionate în conformitate cu prevederile Cadrului general privind sistemul de gestiune a proiectelor și programelor BNM

1. Proiect: Pregătirea aderării Republicii Moldova (RM) la Uniunea Europeană (UE) pe domeniile ce revin în competența Băncii Naționale a Moldovei (BNM)

Obiectivul strategic/transversal de referință	Aliniere la standardele Uniunii Europene și cooperare internațională
Scopul	Asigurarea corespunderii tuturor criteriilor de aderare care țin de competența BNM
Sarcinile de bază	<p>Sarcinile de bază ale proiectului vizează asigurarea pregătirii procesului de aderare a RM la UE pe domeniile care sunt în competența BNM, și anume prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — armonizarea cadrului legal al RM aplicabil domeniilor de competență ale BNM cu cel al UE și implementarea efectivă a acestuia — consolidarea guvernancei și capacităților instituționale ale BNM și implementarea unui mecanism eficient de coordonare pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la UE <p>Totodată, BNM va asigura armonizarea activităților ce decurg din prezentul proiect cu măsurile naționale aferente angajamentului de integrare europeană</p>
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> — Participarea la nivel de 100% la ședințele grupurilor naționale și la alte eventuale evenimente — Prezentarea contribuțiilor la solicitările parvenite din partea autorităților din RM și instituțiilor europene în 100% solicitări — Opiniile favorabile de poziție ale UE aferente capitolelor ce țin de competența BNM
Beneficiarii	BNM, în ceea ce privește beneficiarii externi, prin atingerea obiectivelor stabilite în cadrul proiectului, se va contribui la realizarea interesului național al RM de integrare europeană
Executorii principali	BNM
Sursa de finanțare	Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM (surse proprii), inclusiv suportul și consultanța partenerilor UE
Volumul resurselor financiare	385,00 mii lei, inclusiv TVA* *surse financiare alocate la moment în Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM, urmând alocări suplimentare în funcție de etapele ulterioare în derularea proiectului
Statut	În derulare

Termenul de realizare	În funcție de termenele setate la nivel național
-----------------------	--

Extras cadru gestiune proiecte [1]

• **2. Proiect: Migrarea la standarde noi SWIFT - ISO 20022**

Obiectivul strategic/transversal de referință	Fortificarea cadrului de politică monetară și optimizarea implementării politicii monetare
Scopul	Asigurarea trecerii cu succes la aplicarea standardului ISO 20022 și migrarea la platforme și servicii noi care lucrează cu mesaje MX, inclusiv cu asigurarea continuității procesului operațional în perioada migrării la standardele noi
Sarcinile de bază	<ul style="list-style-type: none"> — Respectarea termenelor de migrare stabilite de compania SWIFT — Evitarea tergiversării activității operaționale ca urmare a dificultății citirii mesajelor de format nou — Redarea vizuală a mesajelor SWIFT de tip MX cu descifrarea denumirilor, atribuțiilor și funcțiilor câmpurilor, grupelor și elementelor respective pentru a facilita citirea acestora și automatizarea parțială a importului mesajelor SWIFT în format MX în cadrul sistemului informațional al BNM
Rezultatele scontate (KPI)	Procesarea mesajelor SWIFT în timp util, fără erori, costuri suplimentare de investigare sau comisioane percepute de la corespondenți pentru procesarea manuală a mesajelor
Beneficiarii	BNM
Executorii principali	BNM
Sursa de finanțare	N/A
Volumul resurselor financiare	N/A
Statut	În derulare
Termenul de realizare	2026

Extras cadru gestiune proiecte [1]

• **3. Proiect: Consolidarea supravegherii, guvernancei corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar - Twinning**

--	--

Obiectivul strategic/transversal de referință	<p>Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială</p> <p>Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar-bancar și nebanancar</p> <p>Dezvoltarea continuă a infrastructurilor pieței financiare și contribuirea la sporirea plăților fără numerar</p>
Scopul	Acordarea suportului necesar Republicii Moldova în implementarea unor reforme aferente Acordului de Asociere RM-UE și a Agendei de asociere RM-UE, privind consolidarea supravegherii, a guvernanței corporative și a gestionării riscurilor în sectorul financiar
Sarcinile de bază	<ul style="list-style-type: none"> — Componenta 1: Fortificarea cadrului macroprudențial prin îmbunătățirea capacităților autorităților competente de a face față acumulării de riscuri sistemice — Componenta 2: Elaborarea și fortificarea unui nou cadru legal privind supravegherea sectorului de asigurări și a asigurărilor de răspundere civilă auto aliniat la acquis-ul UE — Componenta 3: Elaborarea și punerea în aplicare a unui nou cadru legal care să consolideze supravegherea organizațiilor de creditare nebancaară — Componenta 4: Revizuirea, dezvoltarea și îmbunătățirea reglementărilor interne ale BNM privind activitățile de monitorizare a infrastructurii pieței financiare și a serviciilor de plăți — Componenta 5: Alinierea legislației și a cadrului de reglementare din Republica Moldova la cerințele Zonei unice de plăți în euro (SEPA) și pregătirea de aderare la SEPA
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> — Componenta 1: Cadrul macroprudențial îmbunătățit prin sporirea capacității reglementatorilor de atenuare a riscurilor sistemice — Componenta 2: Cadru legal nou pentru supravegherea sectorului asigurărilor și alinierea acestuia la acquis-ul UE, dezvoltat și pus în aplicare — Componenta 3: Cadru legal nou de supraveghere a organizațiilor de creditare non-bancaară, dezvoltat și pus în aplicare — Componenta 4: Regulamentele interne ale BNM privind activitățile de supraveghere - revizuite, dezvoltate și îmbunătățite — Componenta 5: Legislația și cadrul de reglementare, ajustate la cerințele SEPA; procedura de aderare la SEPA pregătită
Beneficiarii	BNM, Comisia Națională a Pieței Financiare
Executorii principali	BNM, Comisia Națională a Pieței Financiare, cu suport din partea UE
Sursa de finanțare	Proiect finanțat de către UE
Volumul resurselor financiare	Proiect finanțat de către UE
Statut	Finalizat
Termenul de realizare	2024

Extras cadru gestiune proiecte [1]

• 4. Program: Implementarea supravegherii bazate pe riscuri

Proiect: Implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de monitorizare a transparenței acționarilor și analizei la distanță în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Obiectivul strategic/transversal de referință	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar-bancar și nebanancar
Scopul	Eficientizarea procesului de identificare și evaluare a riscului transparenței acționarilor, precum și asigurarea autorității de supraveghere cu informație și date operative aferente potențialelor suspiciuni de implicare a clienților băncii sau a băncilor ca entități individuale în tranzacții și operațiuni de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului
Sarcinile de bază	Consolidarea capacității Băncii Naționale în domeniul creșterii nivelului de transparență în structura de proprietate a băncilor licențiate, prin aplicarea unui control continuu, precum și eficientizarea și automatizarea procesului de monitorizare a transparenței acționarilor. De asemenea, identificarea și evaluarea promptă de către Banca Națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în cadrul supravegherii desfășurate asupra băncilor
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none">— Reducerea cu până la 50% a timpului necesar pentru examinarea documentelor aferente monitorizării acționarilor și a procesului de monitorizare a tranzacțiilor efectuate de către bănci— Reducerea cu până la 30% a timpului necesar pentru accesul la informația băncii și pregătirea pentru controlul on-site— Sporirea nivelului de automatizare a procesului de monitorizare a acționarilor și a tranzacțiilor efectuate de către bănci— Implementarea noilor instrumente și tehnici utilizate în supravegherea domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului— Identificarea profilului de risc al băncii/grupului de bănci— Implementarea alertării și notificării timpurii aferente tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor/finanțare a terorismului.— Implementarea controlului continuu al transparenței acționarilor— Acte normative aferente monitorizării acționarilor modificate și aprobate
Beneficiarii	BNM
Executorii principali	BNM, în conlucrare cu furnizorul SAS, precum și în colaborare cu compania de consultanță International Development Group (IDG) angajată în acest sens de către partenerul de dezvoltare Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (United States Agency for International Development - USAID)
Sursa de finanțare	Proiect finanțat de către USAID, inclusiv din sursele proprii - Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM
Volumul resurselor financiare	Proiect finanțat de către USAID, inclusiv 6 733,55 mii lei, inclusiv TVA* - din resursele proprii alocate în Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM *valoarea infrastructurii pentru rularea soluției informatice, utilizată în regim partajat pentru mai multe sisteme informaționale ale BNM
Statut	Finalizat
Termenul de realizare	2024

- 5. Program: Dezvoltarea domeniului de plăți din Republica Moldova

Proiect: Implementarea unei scheme de plăți instant.

Obiectivul strategic/transversal de referință	Dezvoltarea continuă a infrastructurilor pieței financiare și contribuirea la sporirea plăților fără numerar
Scopul	Sporirea nivelului de utilizare a plăților electronice în raport cu numerarul și crearea metodelor alternative și inovative de plată
Sarcinile de bază	Modernizarea Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI) prin implementarea soluției (platformei) de plăți instant (în regim 24/7/365), ce va duce la crearea premiselor pentru dezvoltarea plăților inovative/mobile, cu decontarea finală imediată a acestora și posibilitatea reutilizării imediate a fondurilor primite de către beneficiari. Crearea unei funcționalități de gestiune a limitelor de lichiditate, utilizarea unui format mai avansat al mesajelor de plată (ISO 20022) - vor duce la posibilitatea implementării STP (straight through processing) pe întregul lanț de procesare a mesajelor de plată. Facilitarea circuitului fluxurilor economice
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Platforma și schema aferentă plăților instant funcțională • Utilizarea ISO 20022 • Cadrul normativ, procedurile aferente schemei plăților instant elaborate, aprobate
Beneficiarii	BNM (în calitate de autoritate de reglementare), participanții SAPI, utilizatorii serviciilor financiare incluzând consumatorii furnizorii de servicii, sectorul public, etc.
Executorii principali	BNM, în colaborare cu furnizorul CMA și cu suport de asistență tehnică din partea USAID
Sursa de finanțare	Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM (surse proprii)
Volumul resurselor financiare	— 20 177,28 mii lei
Statut	Finalizat
Termenul de realizare	2024

- 6. Proiect: Asigurarea premiselor necesare aderării sectorului bancar la zona unică de plăți în euro (SEPA)

Obiectivul strategic/transversal de referință	Dezvoltarea continuă a infrastructurilor pieței financiare și contribuirea la sporirea plăților fără numerar
Scopul	Asigurarea premiselor necesare aderării prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA)
Sarcinile de bază	<p>Obiectivul proiectului și rezultatul urmărit de acesta este de a asigura procesul de aderare al Republicii Moldova la SEPA, ca zonă geografică și de a asigura cel mai înalt nivel de succes al procesului de aderare a comunității financiare din Republica Moldova la zona unică de plăți în euro prin implementarea următoarei opțiuni, prin care BNM va realiza următoarele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BNM va îndeplini partea de criterii ce țin de competențele BNM de reglementare 2. BNM va acționa în calitate de facilitator pentru piața PSP în realizarea următorilor pași necesari pentru aderare la SEPA 3. BNM va colecta informațiile de la celelalte autorități cu atribuții pe criteriile de aderare la SEPA și va depune dosarul de aderare la Consiliului European al Plăților (EPC) 4. BNM va analiza opțiunile de conectare a comunității financiare din RM la schemele SEPA pentru transfer de credit în euro și va elabora scenariile de conectare posibile, precum și va asigura suportul metodologic în procesul de implementare de către PSP a cerințelor tehnice SEPA
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> – Dosarul de aderare la SEPA depus – Analiza și evaluarea opțiunilor de conectare la SEPA efectuate
Beneficiarii	Prestatorii de servicii de plată, utilizatorii serviciilor de plată
Executorii principali	BNM, cu suportul UE în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernancei corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar
Sursa de finanțare	Proiect finanțat de către UE, în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernancei corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar
Volumul resurselor financiare	Proiect finanțat de către UE, în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea supravegherii, guvernancei corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar
Statut	Finalizat
Termenul de realizare	2025

Extras cadru gestiune proiecte ^[1]

• 7. Proiect: Crearea Centrului de procesare a numerarului

Obiectivul strategic/transversal de referință	Sporirea calității monedei naționale și consolidarea funcției de asigurare cu monedă națională în numerar
	Eficientizarea activităților operaționale de procesare a numerarului prin crearea unui

Scopul	Centru de procesare a numerarului care poate îngloba de asemenea și funcții de asigurare a continuității activității, precum și de asigurare a formării profesionale - ca obiectiv subsecvent al proiectului
Sarcinile de bază	Consolidarea capacității și a eficienței instituționale BNM prin crearea unui Centru de procesare a numerarului care poate îngloba de asemenea și funcții de asigurare a continuității activității, precum și de asigurare a formării profesionale - ca obiectiv subsecvent al proiectului, într-un interval de timp definit, cu respectarea, la implementarea/derularea proiectului, a principiilor cost-calitate și alinierea la standardele internaționale în domeniu
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> — Centru specializat (cu rol de procesare, depozitare/stocare numerar, asigurare a continuității BNM și de instruire - ca rezultat scontat subsecvent al proiectului) creat și adaptat la cele mai bune și moderne standarde în domeniu — Capacitate sporită la nivel instituțional în domeniul operațiunilor cu numerar, asigurării continuității activității BNM și dezvoltării profesionale ale angajaților - ca rezultat scontat subsecvent al proiectului — Capacitate sporită de procesare și stocare a numerarului în condiții moderne și depline de securitate — Riscuri operaționale aferente operațiunilor cu numerar – reduse în număr și valoare
Beneficiarii	BNM, băncile din Republica Moldova
Executorii principali	BNM, cu suport de asistență tehnică de la Bundesbank și în colaborare cu furnizorii care vor fi identificați ulterior derulării procedurilor de achiziție
Sursa de finanțare	Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM (surse proprii)
Volumul resurselor financiare	3 600,00 mii lei, inclusiv TVA* *surse financiare alocate la moment în Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM, urmând alocări suplimentare în funcție de etapele ulterioare în derularea proiectului
Statut	În derulare
Termenul de realizare	2027

Extras cadru gestiune proiecte [1]

8. Proiect: Transformarea proceselor de activitate și modernizarea sistemului informatic bancar al Băncii Naționale a Moldovei (Transform BNM)

Faza II a proiectului: Implementarea soluției informatice de operațiuni bancare (CBS), de gestionare a resurselor corporative (ERP)

Obiectivul strategic/transversal de referință	Consolidarea rezilienței și agilității instituționale
	Transformarea proceselor de activitate ale BNM aferent operațiunilor bancare,

Scopul	gestionării resurselor financiare, materiale și umane, precum și modernizarea sistemului informatic bancar al BNM, în scopul eficientizării activității operaționale a BNM
Sarcinile de bază	Sarcinile de bază ale proiectului se referă la: <ul style="list-style-type: none"> — Gradul crescut de automatizare cu păstrarea nivelului de control asupra proceselor — Cultura bazată pe performanță individuală și de echipă prin inițiativă, responsabilitate și inovație — Arhitectura TI aliniată la arhitectura de activitate
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> — Structură organizatorică eficientă — Sistem de control echilibrat și eficient — Sistem informatic bancar modern, transparent, eficient, flexibil, scalabil, mentenabil și durabil — Diminuarea duratei proceselor cu 30% — Sporirea automatizării cu 25% — Reducerea numărului de autorizări cu 30%
Beneficiarii	BNM
Executorii principali	BNM, în conlucrare cu furnizorul care va fi identificat urmare desfășurării procedurii de achiziție
Sursa de finanțare	Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM (surse proprii)
Volumul resurselor financiare	4 818,63 mii EUR, inclusiv TVA
Statut	În derulare
Termenul de realizare	2028

Extras cadru gestiune proiecte [1]

9. Proiect: NBM LearnOrgLab - Transformare instituțională în organizație orientată spre învățare

Obiectivul strategic/transversal de referință	Consolidarea rezilienței și agilității instituționale Dezvoltarea și valorificarea capitalului uman
Scopul	Transformarea BNM într-o instituție orientată spre învățare prin dezvoltarea capacității interne de gestiune și dezvoltare profesională și a unui mediu favorizant pentru cultivarea culturii de învățare și de diseminare a cunoștințelor
	<ul style="list-style-type: none"> — Dezvoltarea funcției interne de gestiune a dezvoltării profesionale — Crearea unui mediu adaptat favorizării culturii de învățare — Dezvoltarea capacității interne de dezvoltare a abilităților de leadership interdepartamentale — Dezvoltarea capacității de instruire pentru livrarea instruirilor interne pe domenii

Sarcinile de bază	<p>profesionale</p> <ul style="list-style-type: none"> — Crearea și livrarea sesiunilor la necesitate în conformitate cu cerințele și caracteristicile posturilor — Dezvoltarea unui repozitoriu instituțional de training-uri, webinare, produse de învățare, materiale de inducție, postări de blog etc. — Dezvoltarea colaborării interinstituționale și a asistenței pentru alte instituții publice din țară
Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> — Cel puțin 8 formate de livrare a cunoștințelor aplicate în BNM — Nivel sporit de autonomie în pregătirea formatorilor interni — Metodologie și structură a cursului de formare al formatorilor dezvoltată (elaborată) — Număr extins de formatori interni instruiți conform metodologiei – cel puțin 48 formatori pregătiți — Bibliotecă digitală - cursuri e-learning dezvoltată – cel puțin 6 cursuri elaborate și plasate pe platforma Moodle — Cadrul de competențe TI pentru familiile de posturi dezvoltat — Grad de conștientizare, acceptare și implementare a culturii organizaționale îmbunătățit — Strategie de cultură organizațională pentru perioada 2023-2025 dezvoltată
Beneficiarii	BNM
Executorii principali	BNM, în colaborare cu Centrul de Excelență în Finanțe din Republica Slovenia
Sursa de finanțare	Proiect finanțat de către Ministerul de Externe al Sloveniei și Ministerul de Finanțe al Regatului Țărilor de Jos
Volumul resurselor financiare	Proiect finanțat de către Ministerul de Externe al Sloveniei și Ministerul de Finanțe al Regatului Țărilor de Jos
Statut	În derulare
Termenul de realizare	2026

Extras cadru gestiune proiecte ^[1]

• 10. Proiect: Digitizarea arhivei Băncii Naționale a Moldovei

Obiectivul strategic/transversal de referință	Consolidarea rezilienței și agilității instituționale
Scopul	Valorificarea serviciului de arhivare electronică a documentelor BNM, care să acopere necesitățile BNM în gestiunea întregului ciclu de viață al documentelor, pe toată perioada de păstrare a acestora
Sarcinile de bază	Extinderea etapizată a ariei de procese din perimetrul sistemului informațional de arhivare electronică; consolidarea proceselor prin îmbunătățirea fluxurilor de arhivare

Rezultatele scontate (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> — 90% din documente sunt arhivate conform perioadelor aprobate în Planul de acțiuni — Scheme de metadate elaborate și implementate pentru toate procesele din perimetrul proiectului — Fluxuri de arhivare identificate, implementate și secvențial automatizate pentru toate procesele proiectului
Beneficiarii	BNM
Executorii principali	BNM
Sursa de finanțare	Devizul de cheltuieli și Alocațiile pentru investiții ale BNM (surse proprii)
Volumul resurselor financiare	126 mii lei, inclusiv TVA
Statut	În derulare
Termenul de realizare	2027

Extras cadru gestiune proiecte ^[1]

See also

Tags

[Informație cu privire la programele și proiectele BNM](#) ^[2]

[programele și proiectele BNM](#) ^[3]

[Programe și proiecte](#) ^[4]

[programele BNM](#) ^[5]

[proiectele BNM](#) ^[6]

[programe BNM](#) ^[7]

[proiecte BNM](#) ^[8]

[Proiectele si programele BNM](#) ^[9]

[Proiecte si programe](#) ^[10]

[proiecte](#) ^[11]

[programe](#) ^[12]

[Proiect](#) ^[13]

[program](#) ^[14]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/66405>

Related links:

[1] http://www.bnm.md/files/Extras_Gestiune_proiecte.pdf [2] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Informație cu privire la programele și proiectele BNM](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Informație cu privire la programele și proiectele BNM) [3] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=programele și proiectele BNM](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=programele și proiectele BNM) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Programe și proiecte](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Programe și proiecte) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=programele BNM](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=programele BNM) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectele BNM](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectele BNM) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=programe BNM](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=programe BNM) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiecte BNM](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiecte BNM) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiectele si programele BNM](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiectele si programele BNM) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiecte si programe](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiecte si programe) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiecte](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiecte) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=programe](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=programe) [13] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [14]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=program](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=program)